

Agenda

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 16/3/2026, 21h P.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

1. Done

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
1. Định hướng Scope & Phân quyền	• Chốt scope Sprint 1: Tập trung hoàn thiện core workflow của luồng Change Request (CR), giới hạn ở khâu tạo và làm rõ yêu cầu, chưa làm luồng Approve/Complete. • Xác định Actor: Chốt 4 nhóm quyền riêng biệt gồm Khách hàng Nhật, BrSE và Admin.

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
	• Tinh chỉnh Core Flow: Loại bỏ hoàn toàn luồng quản lý BUG/FEATURE để hệ thống tập trung 100% vào định hướng CR-centric.
2. Phân tích State Machine & Rules	• Chốt State Machine: Hoàn thiện sơ đồ vòng đời CR với các trạng thái chuẩn (Draft, Submitted, In Discussion, Approved, Blocked, v.v.). • Thiết lập Business Rules: ✓ Bắt buộc phải chọn target sprint khi phân tích. ✓ -Bắt buộc nhập lý do (reason) khi CR bị Block hoặc Reject.
3. Quy trình Đàm phán & Báo giá	• Chốt phương án Estimation: Quyết định không xây dựng tính năng lưu trữ báo giá cứng trên hệ thống. Việc đàm phán effort (MM) sẽ được tracking qua tính năng Comment và Attach file. • Kiểm soát Scope: Thống nhất quy tắc "Chỉ 1 vòng Q&A" và tổ chức meeting/tài liệu chi tiết để chốt requirement, tránh kéo dài thời gian làm rõ.
4. Chuẩn hóa Tài liệu & Quy trình	• Chuẩn hóa User Story: Chốt sử dụng Template mới bắt buộc gồm 3 phần: <i>Summary</i>, <i>Out of scope</i>, <i>Trigger</i>. Thống nhất dùng thang đo MoSCoW để đánh giá Priority. • Quản trị dự án: Cập nhật lại tài liệu Project description, thiết lập template Agenda mới (gộp các MOM) để dễ dàng tracking và báo cáo tiến độ.

2. In Progress

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đang xử lý
1. UI/UX & Design	• Hoàn thiện bản thiết kế Figma dựa trên luồng Change Request mới. • Phân tách UI/trải nghiệm riêng biệt cho từng role (Customer vs BrSE) để khách hàng dễ hình dung.

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đang xử lý
2. System Architecture & Database	- Đánh giá lại toàn bộ Database Schema sau khi bỏ luồng BUG/FEATURE. - Rà soát và thiết lập chặt chẽ các khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và ràng buộc (constraint) cho các bảng.
3. Documentation & Backlog	- Viết lại User Stories theo đúng form yêu cầu: Bắt buộc có đủ 3 mục <i>Summary</i>, <i>Out of scope</i> và <i>Trigger</i>. - Gộp và hoàn thiện tài liệu Agenda báo cáo, cập nhật Biên bản cuộc họp (MOM) ngày 19/3 làm minh chứng.
4. Coding & Tích hợp (Demo Prep)	- Backend: Code API tạo CR, chuyển trạng thái (<i>Draft</i> → <i>Submitted</i> → <i>In Discussion</i>) và API Comment/File đính kèm. - Frontend: Dựng giao diện form tạo CR, màn hình chi tiết CR và ghép nối (call API) với Backend. - QA/Testing: Chuẩn bị kịch bản và tạo sẵn dữ liệu mẫu (mock data) vào DB để chạy demo tron tru.
5. Client Demo & Feedback	- Tổ chức buổi họp demo trực tiếp Source code Sprint 1 cho khách hàng (Solashi Company) . - Trình diễn luồng tạo và làm rõ Change Request, ghi nhận feedback của Product Owner để chuẩn bị cho báo cáo Tutorial.

3. To Do

Hạng mục	Chi tiết & Mục tiêu
Retrospective Meeting	Tổ chức họp rút kinh nghiệm Sprint 1 (nội bộ hoặc có khách). Bắt buộc quay record minh chứng. Liệt kê: Những điểm làm tốt, điểm chưa tốt, và action plan (phương hướng cải thiện) cho Sprint 2.

