

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam

Offshoring Projects

Date & Time: 23/3/2026, 8.30 P.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	N

Key Discussion

1.1. Nghiệm thu Phạm vi & Thiết kế Hệ thống Sprint 1 (Sprint 1 Scope Sign-off)

- Khách hàng chính thức xác nhận và nghiệm thu phạm vi Sprint 1: Hệ thống đã hoàn thiện xuất sắc core workflow của luồng Change Request (CR), xử lý trơn tru khâu tạo và làm rõ yêu cầu (luồng Approve/Complete sẽ được phát triển tiếp).
- Hai bên thống nhất chốt danh sách Actor gồm 4 nhóm quyền riêng biệt, định vị rõ vai trò của Khách hàng Nhật, BrSE và Admin trên hệ thống.
- Khách hàng đánh giá cao quyết định tinh chỉnh Core Flow: Loại bỏ hoàn toàn luồng quản lý BUG/FEATURE để kiến trúc hệ thống tập trung 100% vào định hướng CR-centric.

1.2. Phê duyệt State Machine & Quy trình Đàm phán (State Machine & Estimation Approval)

- Khách hàng hoàn toàn đồng ý với sơ đồ vòng đời CR được trình bày, bao gồm các trạng thái chuẩn mực: Draft, Submitted, In Discussion, Approved, Blocked, v.v..
- Các Business Rules quan trọng đã được chốt cứng để đảm bảo tính chuyên nghiệp: Bắt buộc chọn **target sprint** khi phân tích và bắt buộc nhập lý do (reason) khi CR bị Block hoặc Reject.

- Đối với quy trình báo giá, khách hàng đồng thuận với phương án không xây dựng tính năng lưu báo giá cứng, mà sẽ linh hoạt tracking đàm phán effort (MM) qua chức năng Comment và Attach file.
- Chốt quy tắc "Chỉ 1 vòng Q&A" và tổ chức meeting rõ ràng để kiểm soát Scope, tránh tình trạng dây dưa kéo dài.

1.3. Nghiệm thu Demo & Kiến trúc Dữ liệu (Demo Success & Architecture)

- Buổi họp demo trực tiếp Source code Sprint 1 cho khách hàng (Công ty Solashi) đã diễn ra vô cùng suôn sẻ với dữ liệu mẫu (mock data) được QA chuẩn bị kỹ lưỡng.
- Khách hàng rất hài lòng với bản thiết kế UI/UX trên Figma, đặc biệt là việc phân tách rạch ròi trải nghiệm giao diện cho Customer và BrSE.
- Team kỹ thuật đã trình diễn thành công luồng tạo và làm rõ CR: Backend đã xử lý tốt các API tạo CR, chuyển trạng thái và Comment/File đính kèm, ghép nối hoàn hảo với Frontend.
- Database Schema đã được đánh giá lại và tối ưu sau khi bỏ luồng BUG/FEATURE, các khóa (PK, FK) và ràng buộc được thiết lập cực kỳ chặt chẽ.

1.4. Chốt Tài liệu (Documentation) & Kế hoạch đóng Sprint 1 (Sprint 1 Closure)

- Bộ tài liệu đã được chuẩn hóa ở mức độ cao: User Stories được viết lại theo đúng chuẩn 3 phần (Summary, Out of scope, Trigger) và kết hợp thang đo Priority MoSCoW.
- Các tài liệu quản trị (Project description, Agenda template mới gộp các MOM) đã được cập nhật đầy đủ làm minh chứng báo cáo.
- Dựa trên các kết quả đạt được và feedback tích cực từ Product Owner phục vụ báo cáo Tutorial, hai bên chính thức thống nhất kết thúc công việc của Sprint 1.
- **Next step (Hạng mục To Do):** Team nội bộ sẽ tiến hành tổ chức buổi Retrospective Meeting để rút kinh nghiệm (bắt buộc quay record minh chứng), nhìn nhận các điểm tốt/chưa tốt và vạch ra Action Plan bút phá cho Sprint 2.