

Agenda

Project title:

Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 11/3/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Agenda items

No	Topic	Presenter	Time Allocation

1	Demo Source Code & Tính năng (Tiến độ Tuần 2 - Sprint 2): • Trình diễn trực tiếp các tính năng cơ bản của hệ thống đã hoàn thiện tính đến hiện tại. • Ghi nhận trực tiếp góp ý (feedback) từ phía Khách hàng để có phương án tinh chỉnh.	Đỗ Thành Long (PM)	15 mins
2	Database Review (Rà soát Cấu trúc Dữ liệu): • Trình bày sơ đồ Database hiện tại của dự án. • Đánh giá mức độ hoàn thiện, xác định các điểm còn thiếu sót và chốt phương án cập nhật hoàn chỉnh.	Phùng Quốc Việt (BA) / PM	10 mins
3	Documentation Status (Báo cáo Tiến độ Tài liệu): • Xác nhận hoàn tất bộ tài liệu dự án bao gồm: User Story, Sprint Backlog và Product Backlog theo đúng phân công. • Chốt (sign-off) bộ tài liệu này làm cơ sở (baseline) để team tập trung hoàn toàn vào giai đoạn Coding.	Phùng Quốc Việt (BA)	10 mins

4	Kế hoạch Hoàn thiện Code & Kiểm thử (Testing): • Thống nhất lộ trình (timeline) tiếp theo cho việc hoàn thiện toàn bộ Source Code. • Phân bổ nguồn lực và thời gian chuyên biệt cho công tác kiểm thử (Test) để phát hiện, xử lý lỗi nhanh và triệt để nhất trước khi bàn giao.	Đỗ Thành Long (PM)	10 mins
---	---	--------------------	---------