

Agenda

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 20/4/2026 + 25/4/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	Y
Nguyễn Viết Nhất	Developer	Y
Lê Hữu Đăng	Tester	Y
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

1. Done

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
1. Sprint 2 Completion & Transition to Sprint 3	• Chính thức chốt hoàn thành Sprint 2. • Xác định chuyển sang giai đoạn Sprint 3 với mục tiêu hoàn thiện hệ thống.
2. Documentation Finalization	• Hoàn thiện toàn bộ tài liệu dự án: +, User Stories +, Product Backlog / Sprint Backlog +, Testing Plan

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
	- , Review lại toàn bộ tài liệu để đảm bảo tính nhất quán với hệ thống.
3. Coding Completion (Core Features)	• Hoàn thiện phần coding cho các chức năng chính của hệ thống. • Các tính năng cơ bản đã hoạt động ổn định. • Dev đã review và chỉnh sửa các phần chưa hợp lý trong hệ thống.
4. Testing & QA Completion	• Tester hoàn thiện tài liệu test và thực hiện kiểm thử hệ thống. • Review test case cùng Developer để đảm bảo coverage. • Nghiên cứu và áp dụng công cụ test (ví dụ: Jest) cho dự án.
5. Database Update & Data Preparation	• Cập nhật lại Database Schema và seed data. • Thực hiện migration và seed lại dữ liệu để đồng bộ hệ thống.
6. Project Review & Closure	• Project Manager đã review tổng thể toàn bộ hệ thống. • Chính thức chốt dự án hoàn thiện.

2. In Progress

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đang xử lý
1. Bug Fixing & System Stabilization	• Vẫn còn một số lỗi nhỏ cần được xử lý. • Tiếp tục tối ưu hệ thống để đảm bảo hoạt động ổn định.

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đang xử lý
2. Final Review & Quality Improvement	• Tiếp tục rà soát lại toàn bộ hệ thống (code + test + docs). • Đảm bảo chất lượng trước khi demo hoặc nộp final.

3. To Do

Hạng mục	Chi tiết & Mục tiêu
2. Final demo + submission	• Chuẩn bị demo hoàn chỉnh cho hệ thống. • Hoàn thiện tài liệu và nộp bài theo yêu cầu.
2. Project Closure Documentation	• Tổng hợp toàn bộ tài liệu cuối cùng (docs + MOM + evidence). • Chuẩn bị nội dung báo cáo cuối kỳ (presentation).