

Agenda

Project title:

Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 8/2/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Agenda items

No	Topic	Presenter	Time Allocation

1	Sprint 1 Scope Confirmation (Xác nhận phạm vi Sprint 1): • Thảo luận và chốt mục tiêu xây dựng core workflow của Change Request để chứng minh nền tảng hoạt động. • Xác nhận việc loại trừ các chức năng Approve / Reject / Complete ra khỏi scope của Sprint 1.	Đỗ Thành Long (PM)	10 mins
2	Change Request Lifecycle (Vòng đời CR trong Sprint 1): • Định nghĩa và chốt các trạng thái vòng đời CR: Draft, Submitted, Pending Info, Cancelled. • Thống nhất quy trình cốt lõi là vòng lặp Submitted ↔ Pending Info nhằm làm rõ yêu cầu.	Đỗ Thành Long (PM)	15 mins
3	Roles and Usage Model (Mô hình phân quyền và sử dụng): • Làm rõ cơ chế sử dụng chung nền tảng giữa Khách hàng Nhật Bản và PM/BA phía Việt Nam. • Xác nhận quyền thao tác đặc thù của PM/BA: Được phép tạo CR thay khách hàng và gửi yêu cầu làm rõ (Request Info).	Đỗ Thành Long (PM)	15 mins

4	UI & Demo Expectation (Kỳ vọng về UI và Demo): • Chốt phương án thiết kế UI: Phản ánh một phần của hệ thống hoàn chỉnh nhưng chỉ tập trung demo các tính năng nằm trong scope Sprint 1. • Thống nhất việc đưa các chức năng nâng cao (Approve, Metrics, Reporting) vào roadmap của các Sprint tiếp theo.	Đỗ Thành Long (PM)	10 mins
---	--	--------------------	---------