

Agenda

Project title:

Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring

Date & Time: 8/4/2026, 21hP.M

Venue: Google Meeting

Participants:

Name	Role	Attendanc e
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

1. Done

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
1. Client Demo & Feature Showcase (Sprint 2)	• Đã tổ chức buổi demo source code cho khách hàng. • Trình bày các chức năng hiện tại của hệ thống Change Request. • Nhận và ghi nhận các góp ý từ khách hàng để cải thiện hệ thống.
2. Database Design (Initial Completion)	• Đã trình bày Database của dự án cho khách hàng. • Hoàn thiện tương đối cấu trúc dữ liệu phục vụ hệ thống. • Ghi nhận feedback để tiếp tục tối ưu và hoàn thiện database.

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đã hoàn thành
3. Documentation & Backlog Completion	• Hoàn thiện đầy đủ các tài liệu theo phân công của Project Manager: + , User Story + , Sprint Backlog + , Product Backlog - , Các tài liệu đã được chuẩn hóa và sẵn sàng phục vụ giai đoạn coding.
4. Chuẩn hóa Tài liệu & Quy trình	• Chuẩn hóa User Story: Chốt sử dụng Template mới bắt buộc gồm 3 phần: <i>Summary</i>, <i>Out of scope</i>, <i>Trigger</i>. Thống nhất dùng thang đo MoSCoW để đánh giá Priority. • Quản trị dự án: Cập nhật lại tài liệu Project description, thiết lập template Agenda mới (gộp các MOM) để dễ dàng tracking và báo cáo tiến độ.

2. In Progress

Nhóm công việc (Workstream)	Chi tiết các đầu việc đang xử lý
1. Coding & System Development	• Tiếp tục hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống. • Phát triển đầy đủ luồng xử lý Change Request theo thiết kế.
2. Testing & Quality Assurance	• Bắt đầu thực hiện kiểm thử hệ thống. • Xây dựng test case và kiểm tra các lỗi phát sinh. • Đảm bảo hệ thống hoạt động đúng logic và ổn định.
3. Database Refinement	• Tiếp tục hoàn thiện và tối ưu Database Schema. • Bổ sung các ràng buộc dữ liệu và cải thiện hiệu năng hệ thống.

3. To Do

Hạng mục	Chi tiết & Mục tiêu
1. Code Finalization	• Hoàn thiện toàn bộ source code của các chức năng còn lại trong Sprint 2. • Đảm bảo hệ thống vận hành đúng với business flow đã thiết kế.
2. Full System Testing & Bug Fixing	• Thực hiện kiểm thử toàn diện hệ thống. • Phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
3. Client Review & Feedback (Next Round)	• Tổ chức buổi demo tiếp theo sau khi hoàn thiện hệ thống. • Thu thập feedback từ khách hàng để cải thiện và hoàn thiện sản phẩm.
4. Sprint 2 Reporting & Documentation	• Tổng hợp kết quả Sprint 2. • Chuẩn bị tài liệu báo cáo, minh chứng và demo cho buổi trình bày cuối.