

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam

Offshoring Projects

Date & Time: 11/3/2026, 10.30 P.M

Venue: Discord

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Key Discussion - show các tính năng tính tới tuần 2 - sprint 2

1.1. Show source code cho khách hàng và các tính năng

- Nhóm đã gửi và show cho khách hàng các tính năng cơ bản trong hệ thống, cũng như đã nhận những góp ý của khách hàng để hoàn thiện hơn

1.2. Database

- Nhóm cũng đã show cho khách hàng về database của dự án, cũng đã làm được tương đối tuy nhiên là vẫn chưa hoàn chỉnh

1.3. Hoàn thiện những tài liệu về docs như user story, sprint backlog, product backlog

- Hiện tại nhóm cũng đã hoàn thiện hết những tài liệu về docs theo phân công của PM, các tài liệu trên đã được làm hoàn chỉnh và tiến tới hoàn thiện code.

1.4. Hoàn thiện Code và Test

- Kế hoạch sắp tới sẽ tiến tới hoàn thiện phần Code và dành thời gian để Test và kiểm thử xem là có xảy ra lỗi hay vướng mắc gì để sửa lại một cách nhanh và hoàn chỉnh nhất