

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam

Offshoring Projects

Date & Time: 21/4/2026, 10.30 P.M

Venue: Discord

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	Y
Nguyễn Viết Nhất	Developer	Y
Lê Hữu Đăng	Tester	Y
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Key Discussion

- Tuần này chủ yếu là tiếp tục hoàn thiện code, các file document đã được hoàn thiện
- Code đã hoàn thành giao diện và các chức năng cơ bản, đã kết nối được frontend với backend API
- Đã demo luồng và đã đăng nhập thành công
- Hiện tại các tính vẫn chưa được build xong, chỉ gọi là hiển thị UI bình thường được thôi các tính năng như tạo CR, view CR, action trong 1 CR (customer, PM) admin phân quyền customer, PM update profile tất cả đều chưa chạy được nhé, frontend đã dựng xong rồi, backend chưa làm kịp
- test fail các trường hợp của cả customer, PM và admin, tính năng switch language đã chạy thành công cho toàn bộ project không bị lỗi reload, nhảy trang, test fail các trường hợp của cả customer, PM và admin nhé tính năng switch language đã chạy thành công cho toàn bộ project không bị lỗi reload, nhảy trang không bị mất chữ nữa