

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam Offshoring Projects

Date & Time: 16/3/2026, 9.30 P.M

Venue: Google Meet

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	Y
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	N
Nguyễn Viết Nhất	Developer	N
Lê Hữu Đăng	Tester	N
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Key Discussion

1. State Machine Flow (Task Flow)

- Thống nhất loại bỏ các loại task BUG và FEATURE
- Tập trung phát triển CHANGE REQUEST (CR) làm core flow của hệ thống
- BrSE cần thực hiện 2 bước:
 - Xác nhận nội bộ với SOLASHI về nguồn lực và timeline
 - Sau đó làm việc với QA phía khách hàng để thống nhất hướng xử lý
- Một CR có thể tách thành nhiều task nhỏ → cần quyết định sớm để tránh delay

2. Estimation Process (Phương thức báo giá)

- BrSE không trực tiếp estimate, mà phân bổ xuống các role (FE, BE, QA...)

- Mỗi role tự estimate effort (MM), ví dụ:
 - FE: 5.5 MM
 - BE: 10 MM
 - QA: 6 MM
- Hệ thống:
 - Không lưu trữ estimation chính thức
 - Chỉ lưu:
 - Comment
 - File đính kèm
 → Mục tiêu: tracking quá trình phân tích
- Chi phí phát sinh:
 - Không có trong contract
 - Xử lý bằng thỏa thuận riêng + văn bản xác nhận giữa 2 bên

3. User Stories & Product Backlog

- Do thay đổi flow → cần redefine toàn bộ backlog
- User stories ở mức tổng thể vẫn ổn
- Cần:
 - Mapping lại theo CR flow
 - Chuẩn hóa structure backlog

4. Database Design

- Cần refactor lại database do thay đổi định hướng
- Hướng xử lý:
 - Loại bỏ các bảng không cần thiết
 - Điều chỉnh các bảng chính:
 - tasks
 - attachments
- Tập trung hỗ trợ CR flow và tracking analysis

Decision

1. Chốt chuyển hệ thống sang hướng CHANGE REQUEST-centric
2. Không xây dựng hệ thống lưu estimation, chỉ tracking comment & file
3. Redefine lại backlog theo flow mới
4. Tiến hành refactor database để phù hợp với CR