

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan–Vietnam

Offshoring Projects

Date & Time: 29/3/2026, 21h P.M

Venue: Discord

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	N
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	Y
Nguyễn Viết Nhất	Developer	Y
Lê Hữu Đăng	Tester	Y
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

1. Meeting objects

- + , Rà soát và đánh giá toàn bộ source code đã hoàn thành trong Sprint 1 dựa trên Sprint Backlog
- + , Đánh giá chất lượng và mức độ hoàn thiện của User Stories
- + , Kiểm tra độ bao phủ và tính chính xác của Test Cases
- + , Xác định các vấn đề còn tồn tại và đề xuất hướng cải thiện cho Sprint tiếp theo

2. Key Discussion:

2.1. Source Code Review (Sprint 1)

Nhóm đã tiến hành kiểm tra toàn bộ source code đã được implement trong Sprint 1, tập trung vào việc đối chiếu với các task trong Sprint Backlog để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Nội dung kiểm tra bao gồm:

+, Scope alignment:

- , Đảm bảo tất cả các chức năng được phát triển đúng theo phạm vi đã define
- , Không phát sinh chức năng ngoài scope nếu chưa được approve

+, Code quality:

- , Cấu trúc code rõ ràng, dễ đọc, dễ maintain
- , Tuân thủ coding convention của dự án

+, Error handling:

- , Có xử lý lỗi cơ bản
- , Tránh crash hệ thống khi input không hợp lệ

2.2. Review User Stories

Nhóm đã tiến hành đánh giá lại toàn bộ User Stories được sử dụng trong Sprint 1.

Tiêu chí đánh giá:

- +, Đúng format chuẩn: *As a [role], I want [feature], so that [benefit]*
- +, Có đầy đủ Acceptance Criteria
- +, Có thể implement trực tiếp bởi Developer mà không cần giải thích thêm

Phân tích chi tiết:

- +, User Stories được viết rõ ràng, dễ hiểu và bám sát nghiệp vụ
- +, Một số User Stories thiếu thông tin, Trigger bị thiếu và cần bổ sung thêm

2.3. Review Test Cases

Nhóm QA đã trình bày và cùng team review các Test Cases đã xây dựng.

Phân tích chi tiết:

- +, Các test case cơ bản đã được xây dựng đầy đủ cho các chức năng chính
- +, Tuy nhiên:
 - , Một số test case chưa cover hết các trường hợp lỗi
 - , Một số test case chưa bám sát Acceptance Criteria
- +, Nhận xét tổng quan:
 - , Cần bổ sung thêm test case để đảm bảo chất lượng hệ thống
 - , Cần liên kết chặt chẽ hơn giữa User Stories và Test Cases

3. DECISIONS

- + , Tiến hành refactor các phần code chưa đạt tiêu chuẩn
- + , Thực hiện refine lại toàn bộ User Stories trước Sprint tiếp theo
- + , Bổ sung và chuẩn hóa Test Cases