

Minutes of Meeting

Project title: Agile Requirement and Change Management System for Japan-Vietnam Offshoring Projects

Date & Time: 2/4/2026

Venue: Discord

Participants:

Name	Role	Attendance
Đỗ Tiến Thành	Client	N
Đỗ Thành Long	Project Manager	Y
Mẫn Ngọc Đắc	Developer	Y
Nguyễn Viết Nhất	Developer	Y
Lê Hữu Đăng	Tester	Y
Phùng Quốc Việt	Business Analyst	Y

Key Discussion:

- Cả team cùng review code của tuần 1 Sprint 2 để kiểm tra chất lượng code, cấu trúc dự án và các phần cần refactor.
- Review lại bộ user stories để đảm bảo thống nhất với flow hiện tại và phù hợp với phạm vi Sprint 2.
- Review test case tương ứng với user stories nhằm đối chiếu độ bao phủ kiểm thử và phát hiện các trường hợp còn thiếu.

Decision:

- Thống nhất tiếp tục chỉnh sửa code sau buổi review dựa trên các góp ý của cả nhóm.
- Chốt lại các user stories đã review để làm căn cứ hoàn thiện tài liệu Sprint 2.
- Bổ sung và hoàn thiện các test case còn thiếu để đồng bộ với user stories đã thống nhất.